

ИПСС. Стройка без задержек

Ожидаемые сроки исполнения:

1 семестр (сентябрь 2025 – декабрь 2025)

Заказчик

Департамент строительства города Москвы

2024



Контекст

В какой области решаем проблему?



Проблема

Что за проблема: кто пытается достичь какую цель и что мешает?



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Минтранс России



Транспортный
университет

Кто?

Александров Алексей Алексеевич, руководитель

Что хочет?

Хочет получить готовый объект в установленный срок и в рамках бюджета

Что мешает?

В основном появляются следующие проблемы: ошибочные прогнозы, недооценка сложности работ, погодные условия, поломки оборудования, изменения в проекте.

Какие есть способы решения и почему они не подходят?

Традиционные методы планирования (диаграммы Ганта, критический путь) слишком статичные, сложно адаптируются к изменениям, требуют много ручного труда для обновления (на это уходит время, в следствии задержка срока сдачи проекта растёт ещё больше), не учитывают риски и неопределенности.

