

ИПСС. Цена ошибки

Ожидаемые сроки исполнения:

1 семестр (сентябрь 2025 – декабрь 2025)

Заказчик

ООО «ГРОМИС»

2024



Контекст

В какой области решаем проблему?



Проблема

Что за проблема: кто пытается достичь какую цель и что мешает?

Кто?

Заказчика и подрядчика — они теряют деньги, прибыль или репутацию.

Что хочет?

Построить объект в рамках утверждённого бюджета без лишних расходов

Что мешает?

Плохая проектная документация, рост цен, ошибки в сметах, изменения в ходе строительства, слабый контроль.

Какие есть способы решения и почему они не подходят?

Сметы по ФЕР/ТСН, BIM, 4D-планирование, контракты с фиксированной ценой, контроль отклонений.

